                                                                                                                                                        
                                                                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                                                                   к постановлению  администрации
                                                                                                                                                             Весьегонского района
	            от 14.09. 2016 № 328


        План мероприятий ("дорожная карта") 
по ликвидации  второй смены в 2017 году в МБОУ «Весьегонская средняя общеобразовательная школа»


I . Характеристика проблемы

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1), во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы",
для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития муниципальной системы образования требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
          Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:
 - обеспечить обучающимся участие во внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы;
 - создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
 - организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06. 2012 №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
-обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детской библиотеки,  учреждений дополнительного образования.
Весной  2014 года в пристройке корпуса  №2  МБОУ « Весьегонская СОШ» сложилась аварийная ситуация. Произошло частичное  обрушение  пола 1 этажа в раздевалке и классе автодела. Администрацией Весьегонского района была организована работа  технической комиссии, сделаны заключения, а летом 2014 года проведен срочный ремонт  фундамента за счет средств муниципального бюджета . Тем не менее, разрушительные явления продолжились, появились трещины и протечки кровли в спортзале , компьютерном классе.
          В конце 2015 года отделом технического обследования ЗАО ПИ« Тверьжилкоммунпроект» было проведено обследование здания  учебного корпуса № 2 МБОУ « Весьегонская СОШ» с целью оценки технического состояния  для определения ремонтно-восстановительных работ, а в апреле 2016 года получено заключение об аварийности здания .
          В МБОУ «Весьегонская СОШ» в 2016/2017 учебном году  в 1-11 классах обучается  690 детей, в том числе 315 – во 2 корпусе . В настоящее время, во избежание несчастного случая, и на основании технического заключения ОАО ПИ «Тверьжилкоммунпроект»,  приказом заведующего отделом образования  от 20.04.2016.  № 32,п.1 ( учредитель), закрыт  переход на 2 и 3 этажи пристройки второго корпуса МБОЦ «Весьегонская СОШ», где находятся:   спортивный зал, компьютерный класс, актовый зал, туалеты, 6 классных комнат. Это привело к  переводу  315 обучающихся к  обучению во  вторую смену, т.к. спортивный зал имеется только в 1 корпусе школы . Кроме того, спортивный зал 2 корпуса арендовало МУДО «Детско-юношеская спортивная школа» для проведения занятий по гимнастике, тяжелой атлетике, футболу.
         Ликвидация  второй смены в МБОУ «Весьегонская СОШ» возможна лишь при проведении капитального ремонта пристройки в соответствии с Проектом ООО «Тверькоммунпроект».
          Необходимость  проведения капитального ремонта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по  сохранению жизни и здоровья детей, безопасных условий обучения, формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи, сроки и этапы реализации.
        Целью Плана мероприятий является создание в МБОУ «Весьегонская СОШ» новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и ликвидацией 2 смены.
Реализация мероприятий приведет к тому, что все обучающиеся  МБОУ « Весьегонская СОШ» станут обучаться в одну смену. 

Этапы реализации  Плана мероприятий («дорожной карты»)

	№
	Этапы реализации мероприятий
	Сроки
	Ответственные

	1 этап: 
	Техническое обследование здания, получение  технического заключения. Выполнение проекта капитального ремонта пристройки, изготовление сметной документации.
	Октябрь 2015 –октябрь 2016
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	2 этап
	Представление пакета  документов для  участия в конкурсе на получение средств на условиях софинансирования на капитальный ремонт  пристройки МБОУ « Весьегонская СОШ» с целью ликидации 2 смены.
	Октябрь 2016
	Зав. отделом образования  Л.А. Максимова

	3 этап
	Размещение заказа на выполнение работ. Выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ « Весьегонская СОШ». Информационное освещение хода работ.
	Апрель-август  2017
	Директор школы Ковалец Ю.А. 

	4 этап
	Оборудование спортивного зала, учебных кабинетов, подготовка к началу нового учебного года.
	Август 2017
	Директор школы Ковалец Ю.А,



III. План  мероприятий

В целях реализации основной задачи   - ликвидация 2 смены при обучении в МБОУ « Весьегонская СОШ» в 2017  году  планируется:

	№
	Содержание мероприятия 
	Сроки 
	Ответственные

	1.
	Техническое обследование состояния фундамента и здания пристройки МБОУ « Весьегонская СОШ» ООО Тверькоммунпроект»
	Октябрь 2015
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	2.
	 Получение заключение о техническом состоянии  пристройки и признание здания аварийным
	Апрель 2016
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	3.
	Запрет на использование помещений 2 и 3 этажа пристройки в связи с аварийностью здания
	Май 2016
	Зав. отделом образования Л.А. Максимова, директор школы Ковалец Ю.А.

	4.
	Выполнение проекта капитального ремонта пристройки
	Май-август 2016
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	5.
	Выполнение дефектной ведомости на перечень работ по капитальному ремонту здания в соответствии с проектом:
	Сентябрь  2016
	Зав. отделом архитектуры и градостроительства администрации Весьегонского района  Соловьев А.Н.

	
	Штукатурка цокольной части кладки  с гидрофобизирующими добавками
	
	

	
	Усиление внутренней стены спортзала по оси 4
	
	

	
	Расшивка и зачеканка трещин полимерцементными составами в перегородках и в сопряжении перегородок с полом в районе санузлов
	
	

	
	Замена полов в кабинетах автодела, туалетах с подсыпкой и тщательной утрамбовкой грунта с устройством бетонной стяжки
	
	

	
	Заделка трещин в опорной части плиты в месте опирания на балку у  оси 4
	
	

	
	Заделка рустов поит перекрытия
	
	

	
	Восстановление наружной версты кладки стены по оси Д над оконным проемом 3 этажа в соответствии приложенными рекомендациями
	
	

	
	Ремонт деревянных оконных заполнений
	
	

	
	Ремонт дверных заполнений
	
	

	
	Ремонт крыльца
	
	

	
	Внутренние отделочные работы (штукатурка и окраска поверхности стен, перегородок и элементов перекрытия столярных изделий
	
	

	
	Ремонт системы водоснабжения и канализации
	
	

	
	Ремонт отмостки
	
	

	6
	Изготовление и утверждение  сметы в РЦЦС
	Сентябрь 2016
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	7.
	Представление пакета документов в Министерство образования   Тверской области на участие в конкурсе на получение средств на капитальный ремонт пристройки
	Октябрь 2016
	Зав. отделом образования администрации Весьегонского района  Л.А. Максимова

	8.
	Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Подготовка и проведение конкурса на проведение работ по капитальному ремонту
	Апрель – май 2017
	Администрация Весьегонского района. Смирнова О.А.

	9.
	Выполнение капитального ремонта пристройки 
	Июнь – август 2017
	Директор школы Ковалец Ю.А.

	10.
	Информационное освещения хода работ, выполнение мероприятий дорожной карты в СМИ
	постоянно
	 Зав. отделом образования Л.А. Максимова, директор школы Ковалец Ю.А.




Предусматривается также выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению Плана мероприятий, заключение соглашений, необходимых для реализации Плана мероприятий.

IV. Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение Плана мероприятий предусматривается за счет средств федерального,  областного  и муниципального бюджетов 
Общий объем финансирования на 2017 год годы составит  3, 5 млн. рублей (смета уточняется), в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 2 100  тыс. рублей
- за счет средств областного бюджета -  1 135  тыс. рублей
- за счет средств муниципального бюджета -  264  тыс. рублей 

  V. Механизмы реализации

Ответственным исполнителем - координатором Плана мероприятий является  отдел образования  администрации Весьегонского района Тверской области 
Отдел образования администрации Весьегонского района Тверской области в ходе выполнения мероприятий:
 - осуществляет планирование, организацию и контроль реализации мероприятий;
 - вносит в администрацию  Весьегонского района Тверской области проекты правовых актов, необходимых для выполнения Плана мероприятий;
 - разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Плана мероприятий;
 - составляет план мероприятий;
 - вносит в администрацию Весьегонского района Тверской области  предложения о корректировке, продлении срока реализации Плана мероприятий либо о досрочном прекращении его реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Плана мероприятий, по совершенствованию механизма реализации;
 - разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий;
 - организует ведение отчетности по реализации Плана мероприятий.

План мероприятий и отчетность о ходе его выполнения размещается на официальном сайте администрации Весьегонского района.


VI. Оценка эффективности, целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий

Эффективность Плана мероприятий оценивается на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями.

	№
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения показателя


	
	
	
	2016 (до проведения капитального ремонта)
	2017 (после проведения капитального ремонта)

	1
	 Число новых мест  в МБОУ « Весьегонская СОШ»
	единиц
	
	315

	
	в том числе, введенных за счет проведения капитального ремонта пристройки корпуса 2  МБОУ « Весьегонская СОШ»
	единиц
	
	315

	2
	Удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую  смену, в общей численности обучающихся
	 Чел /%
	[bookmark: _GoBack]315/46
	0/0

	
	 В том числе обучающихся по образовательным программам начального общего образования
	Чел/%
	104/15
	0/0

	
	 В том числе обучающихся по образовательным программам основного общего образования
	Чел/%
	211/31
	0/0



1

